Управление образования администрации

Малокарачаевского муниципальногорайона

ПРИКАЗ

20.03.2023 г. **с.Учкекен** **№ 47 А**

Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в общеобразовательных организациях Малокарачаевского муниципального района в 2023-2024 учебном году

В целях формирования единого образовательного пространства, нормативно-правового и организационного сопровождения введения с 2023-2024 учебного года федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в образовательных организациях Малокарачаевского муниципального района, реализующих образовательные программы среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать муниципальную координационную группу по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в образовательных организациях Малокарачаевского муниципального района и утвердить её состав (Приложение 1).

2. Утвердить:

- муниципальный план-график подготовки к введению обновленных ФГОС СОО в образовательных организациях Малокарачаевского муниципального района, реализующих образовательные программы среднего общего образования на 2023-2024 учебный год (далее - муниципальный план-график)(Приложение 2)
- критерии готовности образовательных организаций Малокарачаевского муниципального района к введению обновленных ФГОС СОО (Приложение 3) .

3. Определить методический кабинет Управления образования администрации Малокарачаевского муниципального района организацией - оператором, который координирует подготовку к введению обновлённых ФГОС, ресурсным центром, обеспечивающим консультационное и методическое сопровождение, оказание методической поддержки школ, педагогов по вопросам подготовки к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне.

4. Назначить в качестве муниципального координатора, ответственного в Малокарачаевском муниципальном районе за введение обновленных ФГОС заведующую РМК Дудову З.Б.

5. Дудовой З.Б.:

- провести анализ готовности образовательных организаций Малокарачаевского муниципального района к введению обновленных ФГОС СОО;

- организовать проведение совещаний с координационной группой по вопросу введения обновленных ФГОС;
- сформировать базы данных учителей, приступающих с 2023-2024 учебного года к реализации программ среднего общего образования в соответствии ФГОС СОО;
- организовать прохождение курсов повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС СОО учителями 10 классов в срок до 1 июня 2023 года;
- обеспечить методическую поддержку школ, педагогов образовательных организаций Малокарачаевского муниципального района, реализующих образовательные программы среднего общего образования, по вопросам подготовки к введению обновлённых ФГОС·
- осуществлять проведение информационно-просветительской работы с участниками образовательных отношений -родителями (законными представителями) обучающихся, педагогическими работниками), представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС;
- провести мониторинг реализации муниципального плана-графика в срок до 25 июня 2023 года;

6. Руководителям общеобразовательных организаций Малокарачаевского муниципального района:
- определить школьных координаторов, ответственных за сопровождение обновленных ФГОС;
- обеспечить разработку и утверждение Плана мероприятий по введению обновленных ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год;
- осуществлять информирование участников образовательных отношений (родителей обучающихся, педагогических работников), общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую РМК Дудову З.Б.

Начальник Управления образования
администрации Малокарачаевского
муниципального района С.А.Чомаева

Приложение 1

Координационная группа по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в образовательных организациях Малокарачаевского муниципального района

	Название образовательного учреждения	**Ф.И.О**
1	МКОУ «СОШ № 1 им. А.М. Ижаева с.Учкекен»	Джанибеков Ибрагим Батталович
2	МКОУ « СОШ №2 с. Учкекен»	Деккушева Зулиха Муссаевна
3	МКОУ« СОШ №3 им. Клычева Р.Н.с.Красный Восток»	Нагаева Зурида Аминовна
4	МКОУ « СОШ №4 с. Кызыл-Покун»	Байрамукова Татьяна Магометовна
5	МКОУ « СОШ №5 с.Терезе» им. Героя России Чочуева Х.А.	Байчорова Шерифа Данияловна
6	МКОУ « СОШ № 6 им.А.А.Тамбиева с. Первомайское»	Нагаев Нуралий Нуриевич
7	МКОУ « СОШ №7 им. Б.Д.Узденова с. Учкекен»	Батдыева Эльвира Магометовна
8	МКОУ « СОШ №8 им. Ш.Х.Джатдоева с. Римгорское»	Узденова Зульфия Сулеймановна
9	МКОУ « СОШ №9 им. Х.Ч.Кубановас. Джага»	Джаттоева Галина Хусеевна
10	МКОУ « СОШ №10 им. Магометова С.К. с. Красный Курган»	Кипкеева Зухра Хамитовна
11	МКОУ « СОШ №11 им. Н.Ш.Семенова с. Учкекен»	Тамбиева Лейла Биляловна
12	МКОУ «СОШ №14 им. Голаева Д.Н. с. Кичи-Балык»	Байчорова Мадина Качхановна

Приложение 2

План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в Малокарачаевском муниципальном районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответ-ственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Малокарачаевском муниципальном районе	март 2023 г.	Дудова З.Б.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	март-август 2023 г.	Дудова З.Б.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения ФООП	март-май 2023 г.	Дудова З.Б.	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	март 2023 г.	Дудова З.Б. руководители ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с школьными координаторами
6.	Проведение семинара	март-апрель 2023 г.		Проведена оценка готовности к введению

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответ-ственные	Ожидаемые результаты
	образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП		Дудова З.Б. руководители ОО	ФООП, выявлены дефициты

7.	Организация участия педагогического сообщества в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	март-апрель 2023 г.	Дудова З.Б.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	март 2023 г.	Дудова З.Б.	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март-май 2023 г.	Руководители ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	март-декабрь 2023 г.	Дудова З.Б. руководители ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

12.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.		Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.	Дудова З.Б.	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на территории Малокарачаевского муниципального района
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Дудова З.Б. руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	март-сентябрь 2023 г.	Дудова З.Б. руководители ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Малокарачаевского муниципального района
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	апрель-май 2023 г.	Дудова З.Б.	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Малокарачаевского муниципального района
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	апрель-май 2023 г.	Дудова З.Б. руководители ОО	
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников мониторинга готовности	апрель-май 2023 г.	Дудова З.Б. руководители ОО	

	образовательных организаций к введению ФООП			
V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	апрель-май 2023 г.	Дудова З.Б.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	сентябрь 2023 г.	Дудова З.Б.	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Малокарачаевского муниципального района	ежемесячно, 2023 г.	Дудова З.Б. Руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Малокарачаевского муниципального района при реализации ФООП

Приложение 3

Критерии
готовности образовательной организации к ведению ФГОС СОО

- Разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования;
- Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС
(Правила приема граждан на обучение. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов. Положение о языках образования. Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов. Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.):
- Приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС квалификационные характеристики, должностные инструкции работников образовательной организации;
- Определен список учебников, учебных пособий; информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии
с обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений;
- Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждением дополнительного образования);
- Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС;
- Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана основного общего образования и других педагогических работников;
- Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.